


2168-30/4.03-96

Wintershall


Werk Lützkendorf

Technische Produktionsmöglichkeit. (entsprechend Bauprogramm) 1)



- 1) Das Programm wäre technisch möglich bei Einhaltung der Baufrömine. Wie weit das Programm durch mangelhafte Betriebsführung, durch Betriebsstörungen und in der Brennstoffbelieferung, Co-Kondactlieferung etc. beeinflusst wird, läßt sich nicht übersehen.
- 2) Nur nominell, oft niedriger  $H_2$  nur 85-86 %ig und damit Leistung der Hydrinierung beschränkt. Leistung kann erst nach Inbetriebnahme festgestellt werden.
- 3) Bauprogramm mit Fertigstellung der Suserweiterung liegt noch nicht fest.

Bauprogramm nach Angabe Wintershall.



- 4) Erhöhung für Heizdampf benötigt
- 5) Die Erweiterung ist noch nicht bestellt, soll aber nach Angabe von Dr. Engel vom 13.4. um Jahresende fertig sein. (nach unserer Ansicht nicht möglich!)

15.4.49