

*G. Gloth*  
Leuna Werke, den 24. Juli 1940  
OI. Sab./Sch.

Besprechungsprotokoll

betr. Anfahren der Hydrierung in Lützkendorf.

Anwesend:

von Oppau Herr Dr. Gloth  
" Leuna " Dir. Dr. v. Staden  
" " OI. Sabel  
" " Dr. Kimmerle

Nachdem die Methanisierung im Bau 16 in Gang gekommen ist, steht  
Methan in einer Reinheit von 82 - 85 % zum Anfahren der Hydrierung zur  
Verfügung.

Herr Dr. Kimmerle weist nochmals auf die allen Beteiligten bekannten  
Schwierigkeiten in der Wasserstoff-Versorgung hin; z.B. führt nur eine Metha-  
nalisierung und die Pumpen für die Kohlensäurewäsche sowie die Kompressoren sind  
in der wünschenswerten Weise in Ordnung.

Zudem bestehen Bedenken, daß die Belegschaft im Bau 16 genügend  
Personal ist, um die Wasserstoff-Versorgung sicherzustellen.

Andererseits ist keine Möglichkeit, die zum Anfahren des Baues 16  
benötigten Meister von Leuna noch länger in Leuna zu entbehren, da sie  
schon weit über die Zeit, die anfänglich dafür vorgesehen war, in Lützkendorf  
geblieben sind.

Trotz dieser Bedenken gibt Herr Dr. v. Staden sein Einverständnis zum  
Anfahren in Erwartung, daß die noch bestehenden Schwierigkeiten sich überwin-  
den lassen, und weil die Benzin-Produktion vom Amt in Berlin dringend gefordert  
wird.

✓ H. Dir. Dr. v. Staden  
" Dr. Schunck  
" OI. Sabel  
" Dr. Kimmerle  
" Dr. Gloth